

Die hier dargelegte Planung der Herbert-Hoover-Schule zeigt zwei Szenarien auf, da vom 16.11.2020-15.01.2021 im gesamten Gebäude Baumaßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes erfolgen werden. In jeweils zwei Wochen muss jeweils in zwei Etagen Baufreiheit gegeben sein. Es stehen bei insgesamt 4. Etagen im 2-Wochenrhythmus immer jeweils nur die Hälfte der Unterrichtsräume zur Verfügung.

Szenario 1: Die Ampel steht auf grün-gelb-orange

Es erfolgt Regelunterricht unter den jeweilig notwendigen Hygienemaßnahmen. Während der Phase können wochenweise jeweils nur zwei Jahrgänge am Präsenzunterricht teilnehmen. Für die jeweils anderen beiden Jahrgänge findet saLzH statt.

Szenario 2 - das Alternativszenario: hohes Infektionsgeschehen in Berlin – Rote Ampel

Das Grundprinzip: Halbierte Lerngruppen, die im wöchentlichen Wechsel FRÜH (vor 11:00Uhr) und SPÄT (nach 11:00 Uhr) unterrichtet werden.
 A-Woche: Klasse 7a1 FRÜH, Klasse 7a2 SPÄT
 B-Woche: Klasse 7a2 FRÜH, Klasse 7a1 SPÄT
 A-Woche: Klasse 7a1 FRÜH, Klasse 7a2 SPÄT
 B-Woche: Klasse 7a2 FRÜH, Klasse 7a1 SPÄT...

Vorteile: Die Schüler*innen erhalten die bekannte Wochenstundentafel innerhalb von zwei Wochen.
 Die Schüler*innen müssen täglich in die Schule kommen, eine Tagesstruktur wird erhalten.
 Die Schüler*innen haben täglichen Kontakt zu den Lehrer*innen und zu den Schulsozialarbeiter*innen.

Besondere Herausforderung: Während der Bauphase kann maximal ein Jahrgang täglich am Präsenzunterricht teilnehmen, da die Klassen geteilt unterrichtet werden müssen. Es erfolgt ein täglicher Wechsel der Jahrgänge, wobei der Abschlussjahrgang 10 Priorität genießt.

Das Alternativszenario im Bereich des **Produktiven Lernens** (Standort Ravenéstraße):

PL 9: Montag, Dienstag: geteilte Lerngruppe vormittags und nachmittags;
 Mittwoch, Donnerstag, Freitag: Praktika

PL 10: Donnerstag, Freitag (ab Dezember auch Mittwoch): die geteilte Lerngruppe wird in zwei Räumen unterrichtet (die Schüler*innen sind bereits im selbstorganisiertes Lernen geschult)
 Montag, Dienstag: Praktika

Das Alternativszenario im Bereich des Projektes **Girls Move**

Die Lerngruppe umfasst 10 Schülerinnen. Die räumlichen Gegebenheiten im Projekt ermöglichen per se verkleinerte Lerngruppen.

Unterrichtsplan Stufe 'Orange'

während der Bauphase 'Digitalpakt'

geringes bis mittleres
Infektionsgeschehen

Zunahme des Infektionsgeschehens →

KW	A/B	Woche	7a	7b	7c	7d	8a	8b	8c	8d	9a	9b	9c	9d	9e	10a	10b	10c	10d	Bemerkungen	
44	B	26.10.-30.10.	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	T	W	W	PU	PU	PU	P	P	P	P		
45	A	02.11.-06.11.	PU	PU	PU	PU	PU	PU	T	PU	PU	PU	W	W	PU	P	P	P	P		
46	B	09.11.-13.11.	PU	PU	PU	PU	PU	T	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU		
47	A	16.11.	Studientag / HA				T					Studientag / HA				Bauphase Digitalpakt	Unterricht nur im 2./3.OG				
		17.11.	Studientag / HA				T					Studientag / HA									
		18.11.	Studientag / HA				T					Studientag / HA									
		19.11.	PU	PU	PU	PU	T	PU	PU	PU	HA	HA	HA	HA	HA			Präsentationen Praktikum			
		20.11.	HA	HA	HA	HA	T	HA	HA	HA	PU	PU	PU	PU	PU			PU	PU	PU	
48	B	23.11.-27.11.	HA	HA	HA	HA	PU	PU	PU	PU	HA	HA	HA	HA	HA	PU	PU	PU	PU	Unterricht nur im 2./3.OG	
49	A	30.11.-04.12.	PU	PU	PU	PU	HA	HA	HA	HA	PU	PU	PU	PU	PU	HA	HA	HA	HA	Unterricht nur im EG/1.OG	
50	B	07.12.-11.12.	HA	HA	HA	HA	PU	PU	PU	PU	HA	HA	HA	HA	HA	PU	PU	PU	PU	Unterricht nur im EG/1.OG	
51	A	14.12.-18.12.	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	"Bauferien"	
		21.12.-01.01.	<i>Weihnachtsferien</i>																		
1	B	04.01.-08.01.	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	Kurse+7c Sonderraumplan
2	A	11.01.-15.01.	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	Kurse+7c Sonderraumplan

PU Präsenzunterricht
P Praktikum

HA Hausaufgaben
AH außer Haus

T Theaterwochen
W Werkstattwochen

Unterrichtsplan Stufe 'Rot'

hohes Infektionsgeschehen

während der Bauphase 'Digitalpakt' - JG 7/8

KW	A/B	Woche	7a1	7a2	7b1	7b2	7c1	7c2	7d1	7d2	8a1	8a2	8b1	8b2	8c1	8c2	8d1	8d2	Bemerkungen	
44	B	26.10.-30.10.	08.00-11.00 11.00-14.00	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	T	T		
45	A	02.11.-06.11.	08.00-11.00 11.00-14.00	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	T	T	PU	HA	
46	B	09.11.-13.11.	08.00-11.00 11.00-14.00	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	T	T	HA	PU	HA	PU	
		16.11.									T	T								
		17.11.									T	T								
47	A	18.11.									T	T								Unterricht nur im 2./3.OG, alternative Stundenpläne
		19.11.		HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	T	T	HA	HA	HA	HA	HA	HA		
		20.11.		HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	T	T	HA	HA	HA	HA	HA	HA		
48	B	23.11.-27.11.		<u>23.11.</u>			<u>24.11.</u>			<u>25.11.</u>			<u>26.11.</u>			<u>27.11.</u>				Unterricht nur im 2./3.OG, alternative Stundenpläne
				JG 10 - Unterricht			JG 07 - Unterricht			JG 08 - Unterricht			JG 09 - Unterricht			JG 10 - Unterricht				
49	A	30.11.-04.12		<u>30.11.</u>			<u>01.12.</u>			<u>02.12.</u>			<u>03.12.</u>			<u>04.12.</u>				Unterricht nur im EG/1.OG, alternative Stundenpläne
				JG 07 - Unterricht			JG 08 - Unterricht			JG 09 - Unterricht			JG 10 - Unterricht			JG 07 - Unterricht				
50	B	07.12.-11.12.		<u>07.12.</u>			<u>08.12.</u>			<u>09.12.</u>			<u>10.12.</u>			<u>11.12.</u>				Unterricht nur im EG/1.OG, alternative Stundenpläne
				JG 08 - Unterricht			JG 09 - Unterricht			JG 10 - Unterricht			JG 07 - Unterricht			JG 08 - Unterricht				
51	A	14.12.-18.12.	08.00-11.00 11.00-14.00	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	
				HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	
		21.12.-01.01.		Weihnachtsferien																
1	B	04.01.-08.01.	08.00-11.00 11.00-14.00	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	
				PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	
2	A	11.01.-15.01.	08.00-11.00 11.00-14.00	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	
				HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	

Bauphase Digitalpakt

- PU Präsenzunterricht
- HA Hausaufgaben
- T Theaterwochen
- P Praktikum
- AH außer Haus
- W Werkstattwochen

Unterrichtsplan Stufe 'Rot'

hohes Infektionsgeschehen

während der Bauphase 'Digitalpakt' - JG 9/10

KW	A/B	Woche		9a1	9a2	9b1	9b2	9c1	9c2	9d1	9d2	9e1	9e2	10a1	10a2	10b1	10b2	10c1	10c2	10d1	10d2	Bemerkungen	
44	B	26.10.-30.10.	08.00-11.00 11.00-14.00	W	W	W	W	PU	PU	PU	PU	PU	PU	P	P	P	P	P	P	P	P		
45	A	02.11.-06.11.	08.00-11.00 11.00-14.00	PU	HA	PU	HA	W	W	W	W	PU	HA	P	P	P	P	P	P	P	P		
46	B	09.11.-13.11.	08.00-11.00 11.00-14.00	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	
47	A	16.11. 17.11. 18.11. 19.11. 20.11.																				Unterricht nur im 2./3.OG, alternative Stundenpläne	
48	B	23.11.-27.11.		<u>23.11.</u>		<u>24.11.</u>		<u>25.11.</u>		<u>26.11.</u>		<u>27.11.</u>										Unterricht nur im 2./3.OG, alternative Stundenpläne	
				JG 10 - Unterricht		JG 07 - Unterricht		JG 08 - Unterricht		JG 09 - Unterricht		JG 10 - Unterricht											
49	A	30.11.-04.12		<u>30.11.</u>		<u>01.12.</u>		<u>02.12.</u>		<u>03.12.</u>		<u>04.12.</u>										Unterricht nur im EG/1.OG, alternative Stundenpläne	
				JG 07 - Unterricht		JG 08 - Unterricht		JG 09 - Unterricht		JG 10 - Unterricht		JG 07 - Unterricht											
50	B	07.12.-11.12.		<u>07.12.</u>		<u>08.12.</u>		<u>09.12.</u>		<u>10.12.</u>		<u>11.12.</u>										Unterricht nur im EG/1.OG, alternative Stundenpläne	
				JG 08 - Unterricht		JG 09 - Unterricht		JG 10 - Unterricht		JG 07 - Unterricht		JG 08 - Unterricht											
51	A	14.12.-18.12.	08.00-11.00 11.00-14.00	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	kein Baugeschehen, da "Bauferien"	
				HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU		
		21.12.-01.01.		Weihnachtsferien																			
1	B	04.01.-08.01.	08.00-11.00 11.00-14.00	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	Baugeschehen im Haus B, Kurse+7c Sonderraumplan	
				PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA		
2	A	11.01.-15.01.	08.00-11.00 11.00-14.00	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	Baugeschehen im Haus B, Kurse+7c Sonderraumplan	
				HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU	HA	PU		

Bauphase Digitalpakt

PU	Präsenzunterricht	HA	Hausaufgaben	T	Theaterwochen
P	Praktikum	AH	außer Haus	W	Werkstattwochen